

ID 카드리더기 설치 일정

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
			ID 카드리더기 설치			
9	10	11	12	13	14	15
	ID 카드리더기 설치					
16	17	18	19	20	21	22
	ID 카드리더기 설치					
23	24	25	26	27	28	29

* 건물명 : GIST 대학 B동(N5), 시설관리동(W11), 창업진흥센터 B동(W12)
다산빌딩(C9), 신재생에너지 연구동(C10), LG도서관 A동(N2)

- 기간: 11.5. ~ 11. 22. (최대 3주)
- CCTV 공사 일정 추후 안내
- 문의

(주)에스원: 오창덕(010-4722-4733), 변경섭(010-2504-7595)

안전팀: 강승우(5508) 김윤재(2916)

ID Card reader installation schedule

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
			ID card reader installation			
9	10	11	12	13	14	15
	ID card reader installation					
16	17	18	19	20	21	22
	ID card reader installation					
23	24	25	26	27	28	29
30						

* Building : GIST 대학 B동(N5), 시설관리동(W11), 창업진흥센터 B동(W12)
다산빌딩(C9), 신재생에너지 연구동(C10), LG도서관 A동(N2)

- Period: 5 Nov. ~ 22. Nov.(Max. 3 weeks)
- CCTV construction schedule to be announced later
- Contact : Section of safety and security 062-715-5508