
공   사   명 EHP 냉난방시스템 실내기, 실외기 교체EHP 냉난방시스템 실내기, 실외기 교체

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

8동 실내기설치

A동 G라인 실내기설치 시험기간내 제품 설치 불가 하여 기간내 작업 없습니다.

A동 I라인 실내기설치 시험기간내 제품 설치 불가 하여 기간내 작업 없습니다.

리모컨설치

시운전및정리

비   고

** 현장 공정 진행에 따라 변경될수 있습니다.

** 제품 납품 시기에 따라 설치 일정은 일부 변경될수 있습니다.
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